

Projet Fil Rouge CDA

Méthodologie de Projet & Conception UI/UX

Projet :



Sommaire

Jalon 2 Méthodologie de Projet & Conception

UI/UX Page de garde

Sommaire

1. Méthodologie et organisation du projet

1.1 Méthode de gestion

1.2 Macro-planning

1.3 Suivi des tâches

1.4 Gestion du codes sources (Git)

1.5 CI/CD planifié

2. Conception UX/UI

2.1 Zoning

2.2 Wireframes

2.3 Chartes graphiques

2.4 Maquette graphique haute-fidélité

1. Méthodologie et organisation du projet

1.1 Méthode de gestion

Pour réaliser mon projet dans les temps qui me sont fournis, j'ai choisi d'utiliser une approche **Agile adapté inspirée de scrum**, combinée à un **suivi Kanban**, adaptée à un projet individuel.

Le projet se développera sur une **durée de cinq mois** avec un système de jalons mensuels imposés par le cadre pédagogique. Ses jalons représentant chacun à une part du projet à réaliser correspondent à un fonctionnement en sprints, ou chaque mois est représenté par un **sprint** avec des objectifs précis et des **livrables définis**.

Réalisant le projet seul, je n'applique pas la méthode Scrum dans sa forme de base (sans équipés ni réunion quotidiennes), mais j'utiliserais les principes de base comme la **définition des objectifs en début de sprints**, la **priorisation des tâches** et **suivi régulier de l'avancement**. A la fin de chaque mois je fais une **vérification de l'avancement du projet** afin de voir s'il y a des points bloquant pour ensuite ajuster le planning du mois suivant si besoin.

Cette approche agile adapté me permet de conserver de la flexibilité tout en gardant un cadre et un emploi du temps stricte

1.2 Macro-planning

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
	Jalon 1	Jalon 2	Jalon 3	Jalon 4	Jalon 5	Jalon 6
Semaine 1	Cadrage du projet	Méthodologie de gestion de projet	Modélisation base de données	Initialisation projet	Design UI	Sécurisation & qualité
Semaine 2	Contexte et objectifs	Planning global	Modèle logique & technique	Gestion utilisateurs	Pages principales	CI/CD & Déploiement
Semaine 3	Périmètre fonctionnel	Outils et versioning	Architecture applicative	Gestion matériel	Liaison Front / Back	Documentation
Semaine 4	Exigences techniques et contraintes	CI/CD et finalisation	Sécurité & API interne	Système de recommandation	Tests & optimisation	Préparation soutenance
Livrables Attendus	<u>31/01/2026</u> Cahier des charges fonctionnel	<u>28/02/2026</u> Méthodologie & Organisation	<u>31/02/2026</u> Conception technique (BDD + Architecture)	<u>30/04/2026</u> Application backend fonctionnelle	<u>31/05/2026</u> Application complète (Front + Back intégré)	<u>06/2026</u> Projet complet

1.3 Suivi des tâches

Pour organiser le développement de SmashFit, j'utilise l'outil **Trello** avec un fonctionnement en méthode Kanban.

Le tableau est structuré en plusieurs colonnes :

Backlog → **À faire** → **En cours** → **En revue** → **Terminé**

Le backlog contient toutes les fonctionnalités prévues pour le projet. Chaque tâche est représentée par une carte, qui correspond soit à une **fonctionnalité** (exemple : gestion des utilisateurs, moteur de recommandation), soit à une **tâche technique**. Je mets à jour le tableau chaque semaine afin de suivre l'avancement du projet. Au début de chaque mois, je **définis les objectifs** du jalon en sélectionnant les **tâches prioritaires**. Cette organisation me permet de garder une vision claire du projet, malgré mon rythme d'alternance.

1.4 Gestion du code sources (Git)

Le projet est versionné avec **Git** et hébergé sur GitHub.

J'ai choisi une organisation simple et efficace des branches :

- **main** : contient les versions stables correspondant aux jalons validés
- **develop** : regroupe les fonctionnalités en cours d'intégration
- **feature/*** : une branche dédiée pour chaque nouvelle fonctionnalité

Avant d'intégrer une fonctionnalité dans la **branche principale** de développement, je réalise une relecture de mon code afin de vérifier son bon fonctionnement.

Je veille également à rédiger des **messages de commits** clairs et courts afin de garder **un historique propre et compréhensible**.

1.5 CI/CD planifié

Même si tout ne sera pas mis en place immédiatement, j'ai prévu d'intégrer une démarche **d'intégration continue** dans le projet.

L'objectif est d'utiliser **GitHub Actions** afin d'automatiser certaines vérifications à chaque mise à jour du code, notamment :

- L'exécution des tests PHP
- La vérification du respect des bonnes pratiques
- La construction de l'image Docker de l'application


Si le temps venait à manquer, je réaliserais ces vérifications manuellement avant chaque rendu de jalon.

En fin de projet, je prévois également de construire une image Docker stable et de la publier afin de pouvoir déployer l'application sur un environnement de test.

Cette organisation me permet d'anticiper une démarche professionnelle tout en restant réaliste par rapport au temps dont je dispose.

2. Conception UX/UI

2.1 Zoning



Page Authentification

- Zone formulaire inscription / connexion
- Champs email et mot de passe
- Bouton de validation

Page Profil

- Photo de profil
- Informations utilisateur
- Bloc caractéristiques du joueur

Page Accueil

- Barre de navigation en haut
- Zone de présentation du site
- Bloc descriptif principal

Page Information


- Barre de navigation
- Liens rapides vers différentes sections
- Bloc de texte explicatif
- Zone dédiée aux caractéristiques du matériel

Page Matériel


- Barre de navigation
- Colonne filtres sur la gauche
- Zone d'affichage des équipements

2.2 Wireframes


Authentification



Profil




Accueil



Information



Matériel



Authentification

- Logo SmashFit
- Formulaire centré
- Champs avec labels
- Bouton principal

Profil

- Photo utilisateur
- Informations personnelles
- Bloc descriptif des caractéristiques

Accueil

- Navbar avec : Accueil / Information / Matériel / Profil

- Bloc texte descriptif
- Zone images ou visuels

Information

- Navbar
- Liens internes en haut
- Bloc de contenu structuré
- Texte explicatif détaillé

Matériel

- Navbar
- Filtres à gauche
- Résultats affichés sous forme de cartes

2.3 Chartes graphique



Typographie

Titre de section **Heading - 20px Bold**
 Texte de paragraphe standard Body - 16px Regular
 Label ou bouton Label - 14px Medium
 Texte secondaire Small - 12px Regular

2.4 Maquette graphique haute fidélité

Page 1


ACCUEIL
INFORMATIONS
MATERIELS




Nom :
 Adresse mail :
 Club :
 Numero de licence :

Prenom :
 Club :
 Numero de licence :

Age :
 Numero de licence :

Modifier

Caractéristiques :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vehicula, sapien non fermentum varius, nisi erat facilisis justo, non aliquet metus purus at magna. Integer at tincidunt erat. Donec non massa nec sapien tincidunt facilisis. Suspendisse potenti. Praesent nec dui vel augue sagittis volutpat. Nulla facilisi. Sed vitae tortor id lorem tristique tincidunt. Aliquam erat volutpat. Fusce at sem vel sapien blandit gravida.

Caractéristiques :

- Poids : 85 g
- Équilibre : Neutre
- Flexibilité : Medium
- Niveau recommandé : Intermédiaire
- Matériau : Carbone haute résistance

Mauris iaculis, arcu at tristique tincidunt, nulla lacus viverra odio, in pretium sem lectus vel sapien. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Mobile

12:30



Email

Mot de passe

[Mot de passe oublié?](#)

[Se connecter](#)